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DESCRIPCIÓN 
El curso describe las técnicas y herramientas 
utilizadas en la Gerencia de Proyectos desde la 
planificación hasta la terminación. Se inicia el curso 
con la descripción de conocimientos genéricos 
aplicables a cualquier tipo de proyecto y a medida 
que se avanza se desarrollan conceptos y 
aplicaciones propias de los proyectos de 
mantenimiento, haciendo énfasis en las paradas de 
planta. Se analizan particularidades de los 
proyectos de mantenimiento como el alcance, 
tiempo, costos, calidad, riesgos, procura, recursos 
humanos. Todo esto en el marco del ciclo  
Planificar, Hacer, Controlar y Actuar. En síntesis, se 
pretende impartir un conjunto de conocimientos 
siguiendo la metodología adecuada para la 
planificación y control de proyectos en el 
mantenimiento industrial de manera tal que los 
participantes puedan desarrollarlos y aplicarlos en 
su ámbito laboral. 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 
Al término del curso los participantes adquirirán los 
conocimientos necesarios para que se desempeñen 
de manera eficaz y eficiente en la gestión de 
proyectos de mantenimiento haciendo énfasis en 

 
 
 
 
 
 
 
 

las paradas de planta como principal proyecto de 
mantenimiento de cualquier  organización 
industrial. 

 

DIRIGIDO A 
Ingenieros, Técnicos Superiores y cualquier 
profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento, proyectos o producción y que 
tenga la responsabilidad de tomar decisiones 
relativas a la planificación, ejecución y control de 
proyectos de mantenimiento de cualquier tipo y 
magnitud, que deseen actualizar o aumentar sus 
conocimientos y habilidades en los temas y tópicos 
propuestos en el programa. 

 

CERTIFICACIÓN 
El certificado es otorgado por ASME (American 
Society of Mechanical Engineers) y reconocido a 
nivel internacional. 

 

DURACIÓN 
2 días 

 

CONTENIDO 
 Los Proyectos 
 Conceptos Y Generalidades. 
 Ciclo De Vida De Un Proyecto. 
 Principios De La Gestión De Proyectos. 
 El Pmi Y El Pm – Bok. 
 Planificación De Proyectos. 
 Objetivos. 
 Etapas. 
 La Edt (Wbs). 
 La Matriz De Responsabilidades. 
 Programación De Proyectos. 
 Diagramas De Gantt. 
 Diagramas De Red. 
 Duración De Las Actividades. 
 Tiempos Y Holguras. 
 Calendario Del Proyecto. 
 Método Pert. 
 Tiempos Probabilísticos. 
 Gerencia Del Riesgo. 
 El Riesgo En Los Proyectos De Paradas De 

Planta. 
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 Fuentes De Riesgo.  
 Manejo Del Riesgo (Identificación, 

Cuantificación, Respuesta, Implementación 
Y Control). 

 Control De Proyectos. 
 Justificación E Importancia. 
 Enfoques Al Control Del Programa. 
 Planificación Con Recursos Restringidos. 
 Nivelación De Recursos. 
 Análisis De Costos. 
 Planeación. 
 Parámetros De Costos. 
 Partidas. 
 Presupuesto. 
 El Progreso Y El Desempeño Del Costo. 
 Gerencia De Paradas De Planta. 
 Análisis Comparativo Con Otros Tipos De 

Proyectos. 
 Justificación De Las Paradas De Planta. 
 Indicadores Del Desempeño. 
 Gestión De Paradas De Planta. 
 Costos, Tiempo, Calidad Y Seguridad. 
 La Organización De Una Parada De Planta. 
 Requerimientos Y Fuentes De Información. 
 Listas De Trabajo. 
 Ordenes Trabajo. 
 Actividades. 
 Ejecución Y Cierre De Las Paradas De 

Planta. 
 Condiciones De Higiene Y Seguridad. 
 Programación Diaria. 
 Control Del Progreso. 

 

 

 Costos Vs. Duración. 
 Cierre. 
 Informe Final. 
 La Organización Y El Gerente. 
 Tipos De Estructuras Organizacionales. 
 Ventajas Y Desventajas. 
 El Gerente Del Proyecto. Habilidades Y 

Responsabilidades. 
 

INSTRUCTOR 
ING. JOSÉ CONTRERAS MÁRQUEZ 

 

 ASME Authorized Global Instructor. 
 Magíster en Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 
 Especialista en Gerencia de Proyectos de la 

Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 
 Ingeniero Aeronáutico del Instituto 

Universitario Politécnico de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, Venezuela. 

 Jefe del Departamento de Postgrado del 
Instituto Universitario Experimental de 
Tecnología de La Victoria. 

 Coordinador de Especialización en Gerencia 
de Mantenimiento del IUET La Victoria. 

 Coordinador de Especialización en Gerencia 
de Producción del IUET La Victoria. 

 Asesor técnico en el área de Proyectos en  
la empresa Tropicalum. 

 Asesor de Ingeniería en el área de Higiene y 
Seguridad Industrial, en diversas 
instituciones 
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