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OBJETIVOS 

 Capacitar y entrenar al participante para planificar detalladamente todo el proceso de ejecutar una 
obra desde el inicio hasta su conclusión. 

 Capacitar y entrenar al participante para programar con  la mayor precisión  la ejecución de  la obra 
mediante la elaboración de cronograma, provisión de recursos y control de costos en el programa Ms 
Project.  

 Capacitar y entrenar al participante para  supervisar eficazmente  la ejecución de  la obra mediante 
herramientas específicas de control: Almacenes, Control de Avances de Obra, Planillas para control de 
Contratistas y Proveedores, Controles de Calidad, etc. 

METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará con sesiones en vivo, combinando  la exposición magistral de cada uno de  los 
temas, con ejemplos prácticos reales, utilizando un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible. Ejercicios 
y trabajos prácticos. 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa 
Cruz  de  la  Sierra  – UPSA.  Podrán  acceder  a  dicha  certificación  quienes  cumplan  como  requisito  una 
asistencia mínima del 80%. 

DURACIÓN 

18 horas reloj 

CONTENIDO 

MÓDULO 1: PLANIFICACIÓN DE OBRA 

 Importancia de Planificar – Consecuencias de No planificar 

 Alcance del Proyecto ‐ Magnitud de la Obra – Cuadro Guía – Producto Final 



 

CENACE – UPSA Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
Av. Paraguá y 4to. Anillo. Tel.: + 591 (3) 3464000 Int. 218. Celular: 62100810. email: cenace@upsa.edu.bo 

 Selección de Proveedores – Desarrollo de Bases de Datos 

 Diseño de Controles – Formar Staff de Dirección. 

MÓDULO 2: PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 Manejo del programa Ms. Project  

 Cronograma de Obra – Diagrama de Gantt – Ruta Crítica 

 Registro de Recursos y Asignación de Recursos 

 Costo Directo – Flujo de caja 

 Seguimientos de Obra – Gantt de Seguimiento 

MÓDULO 3: SUPERVISIÓN DE OBRA 

 Documentación de la Obra 

 Controles de Almacenes 

 Controles de Avances 

 Controles de Calidad 

 Controles e Informes de Fin de Obra 

INSTRUCTOR 

Ing. Oscar Daza Woitschach 
Diplomado  en  Educación  Superior.  30  años  de  experiencia  en  construcción  de  Edificios,  Viviendas  y 
Construcciones  Metálicas.  Especialista  en  Cómputos  y  Presupuestos  de  obras  civiles  en  general. 
Especialista en Supervisión y Dirección de obras civiles en general. Docente Especialista en Cómputos y 
Presupuestos de Obras civiles, Dirección de Obras civiles  y  Avalúos de Inmuebles.  Supervisor General de 
Obra  –  Condominio  Versalles  –  Año  2010‐2011.  Ex  –  Gerente  de  las  empresas  constructoras:  Etagro, 
Sogeco, Bloke – (1975 a 1993) 
Especialista de costos de la empresa COMET Ltda. – “Construcciones Metálicas” (1998 – 2000). 
 


